

Mielec, 11.05.2018 r.

ZP.271.11.2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – **Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu z podziałem na 3 części**

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy z daty kalendarzowej na wartość wyrażoną w dniach, tj. z 31.07.2018r. na 80 dni od podpisania umowy.

Nasz wniosek motywujemy pozycją która w zadaniu 3 ma znaczącą wartość, tzn. podnośniki mobilne, żaden producent nie trzyma tych urządzeń na stanie, są to wyłącznie urządzenia pod zamówienie i średni ich czas produkcji to 8 tygodni.

Ponieważ producenci ww. podnośników pochodzą głównie z Włoch należy mieć na uwadze również wakacje, tzn. fakt iż większość zakładów produkcyjnych we Włoszech jest zamkniętych w lipcu więc sugerujemy przesunięcie dostawy podnośników nawet na końcówkę sierpnia, lub na 120 dni od podpisania umowy

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następującym zakresie:

1. Pkt 6 IDW otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I – do 14.08.2018 r.

Część II – do 14.08.2018 r.

Część III – do 14.08.2018 r.”

2. W pkt 12.1 IDW datę „15.05.2018 r. do godziny 10:45” zastępuje się datą „18.05.2018 r. do godziny 09:45.”

3. W pkt 12.2 IDW datę „15.05.2018 r. o godz. 11:00” zastępuje się datą „18.05.2018 r. o godz. 10:00”

PEŁNIĄCY FUNKCJE
PREZYDENTA MIASTA MIELEC

Fryderyk Kapinos

Z-ca NACZELNIKA

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
ds. Zaopiecznia Publicznego

inż. Andrzej Leś